

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ на базе федеральной стажировочной площадки "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья" (далее – ФСП)

Дорожная карта по апробации ФГОС специального (коррекционного) образования
в КГКСКОК СКШИ 5 8 вида г.Хабаровска

на 2014-2015 учебный год.

№	Мероприятия институционального уровня (уровень образовательной организации)	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный исполнитель
1. Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС обучающихся с РАС.			
1.1	Издание приказа "О деятельности ФСП "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья".	До 20.03.2014	Директор образовательной организации – ФСП
1.2	Разработка технического задания по апробации ФГОС обучающихся с РАС.	До 15.09.2014	Директор образовательной организации – ФСП
1.3	Разработка дорожной карты по апробации ФГОС обучающихся с РАС.	До 15.09.2014	Директор образовательной организации – ФСП

1.4	Разработка Положения о методической команде ФСП по обеспечению перехода образовательной организации на СФГОС.	До 25.09.2014	Руководитель методической команды
1.5	Приведение нормативно-правовых актов образовательной организации в соответствие с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: Приказы: "Об утверждении основной образовательной программы", "О разработке программ по учебным предметам", "Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов", "О проведении внутришкольного контроля по апробации СФГОС".	До 25.09.2014	Директор образовательной организации – ФСП
1.6	Приведение в соответствие Должностных инструкций работников образовательной организации с требованиями ФГОС обучающихся с РАС.	До 30.09.2014	Директор образовательной организации – ФСП
1.7	Заключение договоров о социальном партнерстве МБОУ СОШ №29, 39, школы-интернаты №1, №3, №4, №6, д/д №5, МДОУ №77, МДОУ №205, Центр абилитации городской клинической больницы №9.	До 31.10.2014	Директор образовательной организации – ФСП
1.7	Проведение заседаний методической команды с целью корректировки дорожной карты.	Ежемесячно 20-го числа	Руководитель методической команды
2. Создание кадрового обеспечения апробации ФГОС обучающихся с РАС.			
2.1	Разработка графика повышения квалификации работников по вопросам ФГОС специального	До 15.09.2014	Директор образовательной

	(коррекционного) образования.		организации – ФСП
2.2	Организация профессиональной переподготовки работников согласно требованиям к кадровым условиям апробации ФГОС.	До 15.09.2014	Директор образовательной организации – ФСП
2.3	Разработка программы корпоративного обучения работников образовательной организации по вопросам апробации ФГОС обучающихся с РАС.	До 15.09.2014	Руководитель методической команды
2.4	Организация участия педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации СФГОС.	По графику ХК ИРО	Директор образовательной организации – ФСП
2.5	Участие в научно-методических семинарах по подготовке кадрового ресурса к реализации ФГОС для детей с ОВЗ с участием С.А.Морозова, А.В.Цветкова.	С 15.09.2014г.	Директор образовательной организации – ФСП
2.6	Реализация программы корпоративного обучения в форме методических семинаров по отдельному плану (Приложение 1).	03.10.2014 -10.04.2015	Руководитель методической команды
2.7	Проведение методических объединений по вопросам апробации ФГОС, приведение в соответствие со стандартом рабочих программ по предметам и курсам..	До 31.09.2014	Руководители МО
3. Создание организационного обеспечения апробации ФГОС обучающихся с РАС.			
3.1	Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) апробации ФГОС обучающихся с РАС.	До 15.09.2014	Директор образовательной организации – ФСП

3.2	Использование оборудования в деятельности ФБП.	По мере поставки оборудования ФСП	Директор образовательной организации – ФСП
3.3	Разработка учебного плана с пояснительной запиской, составление расписания уроков и занятий.	До 01.09.2014	Руководитель методической команды
3.4	Повторная экспертиза всех разделов примерной адаптированной основной образовательной программы. Предоставление экспертных заключений.	Согласно ТЗ	Методическая команда
3.5	Разработка и реализация моделей взаимодействия специального (коррекционного) учреждения с социальными партнерами.	До 31.10.2014	Руководитель методической команды
3.6	Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели внеурочной деятельности.	До 31.10.2014	Руководитель методической команды
3.7	Разработка системы оценки уровня личных и предметных достижений обучающихся и показатели эффективности деятельности педагогов.	До 31.11.2014	Руководитель методической команды
3.8	Разработка индивидуальных учебных планов на каждого обучающегося.	До 31.10.2014	Специалисты ФСП
3.9	Разработка индивидуальных карт развития обучающихся.	До 31.10.2014	Руководитель методической команды
3.10	Входящая диагностика актуального уровня развития обучающихся, академических знаний и уровня жизненных компетенций.	До 31.10.2014	Специалисты ФСП
3.11	Проведение итогового оценивания достижения обучающимися планируемых результатов	Декабрь до 20.12.2014 Май до 20.05.2015	Специалисты ФСП

	образования.		
3.12	Анализ результатов оценки достижения обучающимися планируемых результатов образования.	Декабрь до 25.12.2014 Май до 25.05.2015	Специалисты ФСП
3.13	Оформление аналитического отчета в форме описания модели управления апробацией ФГОС обучающихся с РАС.	До 15.05.2015	Директор образовательной организации – ФСП
3.14	Корректировка планов методической работы образовательной организации, ориентированной на апробацию СФГОС.	До 15.09.2014	Методическая команда
3.15	Систематизация материалов по результатам деятельности ФСП.	До 15.06.2015	Методическая команда
3.16	Представление на экспертизу в ХК ИРО материалов ФСП.	По мере разработки.	Директор образовательной организации – ФСП
4. Программно-методическое обеспечение апробации ФГОС обучающихся с РАС.			
44.1	Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы духовно-нравственного развития.	До 15.10.2014	Специалисты ФСП
4.2	Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.	До 15.10.2014	Специалисты ФСП
4.3	Составление календарно-тематического планирования на основе ПАООП.	До 20.09.2014	Специалисты ФСП
4.4	Разработка и экспертная оценка рабочих программ по предметам и курсам и отражение в них УУД.	До 25.02.2015	Специалисты ФСП

5. Вовлечение родительской общественности в процесс апробации ФГОС обучающихся с РАС.			
5.1	Вовлечение родителей в процесс составления индивидуальных учебных планов.	До 31.10.2014	Специалисты ФСП
5.2	Вовлечение родителей в процесс составления индивидуальных карт развития обучающихся.	До 31.10.2014	Специалисты ФСП
5.3	Привлечение родителей к работе по реализации программы корпоративного обучения.	До 10.04.2015	Специалисты ФСП
5.4	Проведение родительских собраний.	Ноябрь 2014, декабрь 2014, март 2015, май 2015	Специалисты ФСП
5.5	Вовлечение родителей в процесс итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов образования.	Декабрь до 20.12.2014 Май до 20.05.2015	Специалисты ФСП
5.6	Разработка проекта «Школа для родителей» по вовлечению родителей обучающихся с РАС в процесс апробации ФГОС обучающихся с РАС.	До 20.12.2014	Специалисты КЦПДТМНР
6. Информационное обеспечение апробации ФГОС обучающихся с РАС.			
7.1	Создание страницы ФСП на сайте образовательной организации.	До 20.09.2014	Руководитель методической команды
7.2	Обновление сайта образовательной организации информационным материалом по апробации ФГОС обучающихся с РАС.	В течение периода апробации ФГОС	Руководитель методической команды
7.3	Информационное обеспечение введения ФГОС посредством информирования участников образовательного процесса о происходящих изменениях.	В течение периода апробации ФГОС	Руководитель методической команды
7.4	Проведение разъяснительной работы с родителями, представителями общественности	В течение периода апробации ФГОС	Специалисты ФСП

	по вопросам и проблемам апробации СФГОС в рамках индивидуальных и групповых консультаций по запросу.		
7.5	Оформление аналитического отчета в форме описания модели управления апробацией ФГОС обучающихся с РАС.	До 15.06.2015	Руководитель методической команды
7.6	Обеспечение участия членов ФСП в итоговом семинаре-совещании по итогам деятельности ФСП в 2014 году.	До 20.12.2014	Директор образовательной организации – ФСП
7.7	Годовой отчет о деятельности ФСП в 2014 г., размещение на сайтах ХК ИРО и образовательной организации.	До 20.12.2014	Директор образовательной организации – ФСП
7.8	Итоговый отчет о деятельности ФСП по апробации ФГОС обучающихся с РАС за 2014-2015 учебный год, размещение на сайтах ХК ИРО и образовательной организации.	Согласно ТЗ	Директор образовательной организации – ФСП